







## Vejlby Klit








### Kloakering og dræning 2015 og 2016

Einrichtung des Abflussleitung und dem Drain 2015 und 2016

-  Etapegrænse
-  Etapenummer
-  Projekteret spildevandskloak
-  Projekteret trykledning - spildevand
-  Projekteret drænledning
-  Projekteret trykledning - drænvand

#### Forventet tidsplan for gravearbejde:

Voraussichtliche Zeitplan für das Graben:

-  Kloak i Knaresbrovej nr. 4 og 3 - 23, ulige numre samt Doblervvej nr. 17.
-  Kloak i Værmlandvej nr. 1a - 9 og Viktoriavej nr. 1 og 2.
-  Kloak i Viktoriavej nr. 3 - 9, ulige numre og nr. 4 - 16, lige numre, samt Værmlandvej nr. 12.
-  Kloak i Doblervvej nr. 19 - 29, ulige numre, Viktoriavej nr. 28 - 44, lige numre.
-  Kloak i Værmlandvej nr. 6 - 10 og 14A - 28B, lige numre, Værmlandvej nr. 11 - 21, ulige numre, Viktoriavej nr. 11 - 21, ulige numre samt Viktoriavej nr. 18 - 22 og 46 - 58, lige numre.
-  Kloak i Vejlby Klit nr. 3 - 51, ulige numre.
-  Kloakering udført og afsluttet

 **Omkørselsveje - Umleitung**

#### Kontaktpersoner:

Bygherre: LEMVIG VAND & SPILDEVAND A/S: Thomas Sørensen tlf. 96 90 80 03  
 Entreprenør: Vejlby Kloakservice: Jens Kristian Abildtrup tlf. 23 35 45 75  
 Rådgiver: Orbicon A/S: Lars Daugaard Andersen tlf. 21 15 00 70  
 Dræning: Vejlby Pumpelag: Knud Aage Nielsen E-mail: kaan@webspeed.dk

