

Til Orientering.

Nu er der sendt Licitations materiale ud til de to sidste etaper i vores område, som skal kloakeres og drænes, etape 8 og 9.

Der holdes Licitation i uge 34.

Opstart af Etape 8 i uge 36 2015 og forventes afsluttet i uge 25 2016.

Opstart af Etape 9 i uge 12 2016 og forventes afsluttet i uge 43 2016.

Der er kort over begge Etaper.

Hilsen

Vejlby Pumpelag af 2011